quirónsalud

Hospital quirónsalud Córdoba

Cronograma

PROYECTO PERSONALIZACION, HUMANIZACION URGENCIAS		AVANCE	AÑO	2021												2022												2023	RESPONSABLES
			MESES	ENERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
FASE DE ANALISIS																													Raul Perez Gonzalez / Aanzazu Escalante
ANALISIS INTERNO	RESPONSABLES DE LA UNIDAD	100%																											
REDACCIÓN DEL PROYECTO	RESPONSABLES DE LA UNIDAD	100%																											
FASE DE DISEÑO																													
REUNIONES CON PROFESIONALES	ENTREVISTAS INDIVIDUALES	100%																											Raul Perez González
	REUNIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN	100%																											Raul Perez González
GRUPO FOCAL PACIENTES Y FAMILIARES																													Raul Perez González
FASE DE IMPLEMENTACIÓN																													
REORGANIZACION ESTRUCTURAL																													Raul Perez González
FORMACION PROFESIONALES																													Raul Perez González
PUESTA EN MARCHA																													Raul Perez González
EVALUACIÓN DEL PROYECTO MENSUALMENTE																													Raul Perez González

quirónsalud

Hospital quirónsalud Córdoba



DIGITALIZACIÓN ADAPTADA A LA PERSONALIZACIÓN:
ASIGNACIÓN EQUIPO REFERENTE



DIGITALIZACIÓN ADAPTADA A LA PERSONALIZACIÓN:
INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL





DIGITALIZACIÓN ADAPTADA A LA PERSONALIZACIÓN